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霸州市 2022 年停车设施建设工作方案 
（征求意见稿） 

 
根据《河北省 2022 年 20 项民生实事专项工作实施方案》和

《霸州市 2022 年 10 项民生实事专项工作实施方案》的通知要求，

结合本市实际，以解决停车乱、停车难问题为导向，以增强民生

福祉为目标，坚持政府主导、政策引导、多元投入、协同共建的

原则，大力推进全市公共停车设施规划建设管理工作，综合运用

行政、经济、法律等手段，大力营造安全、规范、有序的城市静

态交通环境。以商场超市、公园广场、医院、学校、农贸市场、

车站等重点区域为试点，盘活存量、加快增量，大力拓展可利用

停车资源，依据廊坊市政府下发的 2022 年停车设施建设任务分配

清单，再完成任务的基础上，根据《霸州市 2022 年 10 项民生实

事专项工作方案》计划到 2022 年底谋划全市累计新增停车位 900

个。 

一、主要目标：为缓解城市停车难，停车乱的问题，扩展可

利用资源，落实以人民为中心的发展思想，通过实施民生实事，

着力解决一批群众关心关注的热点难点问题，持续改善城乡居住

环境、提高公共服务水平，不断满足人民对美好生活的新期待。 

二、主要内容：（停车设施建设概况） 

（一）乒乓球馆停车场 

1、位置：位于益津北路东侧。 
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2、现状：闲置空地。 

3、建设内容：对现有空地进行优化改造提升，在原有空地基

础上修缮杂乱场地，改造地面停车位 105 个，计划投资 50 万元。 

（二）海润印象底商停车场 

  1、位置：位于裕华东道北侧。 

2、现状：底商便道，车辆乱停乱放，影响城市美观。 

3、建设内容：修缮便道路砖，施划停车位 120 个，计划投资

30 万元。 

（三）书香苑南门停车场 

  1、位置：位于益众街北侧，书香苑南门两侧。 

2、现状：城市便道，居民密集区，小区居民临时停放私家车

辆。  

3、建设内容：修缮路砖，施划停车位 230 个，计划投资 50

万元。 

（四）金水名苑南侧停车场 

  1、位置：迎宾东道北侧。 

2、现状：底商便道，车辆乱停乱放。 

3、建设内容。修缮便道路砖施划地面车位 80 个，计划投资

80 万元。 

（五）红太阳停车场 

  1、位置：裕华道北侧。 

2、现状：红太阳电器城后院，待修整。 

3、建设内容。施划地面停车位 125 个，计划投资 30 万元。 
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（六）益津湾南侧停车场 

1、位置：兴华路与聚英道交口。 

2、现状：益津湾底商前公共空间，车辆随便停放。 

3、建设内容：原有基础上施划停车位 100 个，计划投资 20

万元。 

（七）众信地下停车场。 

  1、位置；兴华北路与创富金街东北侧。 

2、现状：原有地下超市。 

3、建设内容：对原有超市进行改造，施划停车位 50 个，计

划投资 50万。 

（八）生态公园停车场 

  1、位置：北外环南侧。 

2、现状：北环路红外线，生态公园出入口北侧闲置空地，不

能满足停车要求。 

3、建设内容：原有基础上增加停车位 160 个，计划投资 40

万元。 

三、工作领导小组 

研究成立霸州市城管局民生实事工作领导小组。 

组  长：刘金棠  党组书记 

        宁立军  局长 

    副组长：郑立杰   副局长 

            菅东锐   副局长 
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            曹永茂   主任科员 

           张俊岭  三级主任科员 

           李浩    四级主任科员 

    成  员 ：王海强、陈伟娜、于金尊、杨超、王超、黄忠超、

郭战友、叶海斌、徐子丁、吴健、杜立辉、刘晓明、

崔洪源、杨秋立 

民生实事工作领导小组即日起成立，按照各自分工，狠抓落

实，确保按时按质按量完成 2022 年停车设施建设任务。 

四、时间安排 

（一）现状摸排阶段（2月 25 日—3月 10 日） 

对市主城区停车设施进行摸排调查，准确掌握停车设施数据。 

（二）具体实施阶段（3月 11 日—8月 31 日） 

    依据廊坊市政府下发的 2022 年停车设施建设任务分配清单，

研究制定推进工作方案，依据省住房和城乡建设厅关于落实 2022

年民生工程任务规定的完成时限倒排工期，加紧组织实施，确保

2022 年 10 月 31 日前全部完工。 

（三）总结验收阶段（9 月 1 日—10 月 31 日） 

    依照《2022 年廊坊市公共停车设施建设任务明细表》，对我

市停车设施建设情况进行检查验收，核实新增数据与实际情况是

否一致，新增停车设施是否合理可用，并据此进行考核打分，向

专班工作领导小组提出考核意见。 

五、保障措施 

一是强化组织领导。全市停车设施建设工作，局相关部门密
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切配合。 

二是强化督导检查。民生实事工作领导小组将不定期对工作

推进情况进行现场督导检查，以巡查促整改，坚持问题导向，确

保停车设施建设工作按时完成。 

三是强化台账管理。停车管理办公室负责汇总停车设施建设

进展和完成投资情况，填写《项目台账》，按要求每月 22 日前报

送专班。 

 


